

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии

*З.М. Сидорова / М.А. Григорьева З.В.*  
« 15 » апреля 2021г.

**ПЛАН**

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения:  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи»**  
Адрес объекта: **Чукотский автономный округ, Чаунский район, с. Рыткучи, улица Озерная, дом 8**

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категория МГН (К,О,С,Г,У)	вид работы	ЭТАП работы	1	2	3
					Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	<b>Организационные мероприятия:</b>						
1.1	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	К,О,С, Г,У	Орг.мер	I этап	Не требует финансовых затрат	2021 год	Заведующий
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С, Г,У	Орг.мер	I этап	Не требует финансовых затрат	2021 год	Заведующий
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам (их сопровождение)	К,О,С, Г,У	Орг.мер	I этап	Не требует финансовых затрат	2021 год	Заведующий

1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журналы учета)	К,О,С, Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	2021 год	Заведующий
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С, Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	2021 год	Заведующий
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С,Г	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	2021 год	Заведующий
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С ГУ	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	2021 год	Заведующий
1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С ГУ	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	2021 год	Заведующий
2.	<b>Приобретение технических средств адаптации:</b>						
2.1	По территории объекта - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; - звуковые информационные устройства	К,О,С ГУ	Приобре- те-ние ТСР	2 этап	Муниципальная программа «Доступная среда в на 2014- 2025 годы»	2021-2025 год	Заведующий

2.2	По входу в здание - опорные устройства поручни; -информационные таблички со шрифтом Брайля;	К,О,С ГУ	Приобретение ТСР	2 этап	Муниципальная программа «Доступная среда » на 2014- 2025 годы»	2021- 2025 год	Заведующий
2.3	По путям движения в здании						
	- поручни опорные; - информационные таблички со шрифтом Брайля; - кресло-коляска; - маяки световые; - маяки звуковые; - табло для МГН; -система оповещения для слабослышащих; -индукционная система;	К,О,С ГУ	Приобретение ТСР	2 этап	Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014- 2025 годы»	2021- 2025 год	Заведующий
2.4	По зоне оказания услуг						
	- поручни опорные; - кресла-коляски; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - электронные лупы увеличители; - Визуально-акустическая система оповещения для инвалидов;	К,О,С ГУ	Приобретение ТСР	2 этап	Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014- 2025 годы»	2021- 2025 год	Заведующий
2.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						

	Туалет: - поручни опорные для унитаза, биде и раковины. - поручни опорные; - специальное откидное сиденье; - Адаптивная система (световое табло очереди) «Занято-свободно» для санитарно-гигиенических комнат	К,О,С Гу	Приобретение ТСР	2 этап	Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014- 2025 годы»	2021- 2025 год	Заведующий
3.	<b>Ремонтные работы:</b>						
3.1	По территории объекта						Заведующий
	- восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж калитки; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля - установка и оснащение парковочного места для инвалида; -	К,О,С Гу	Ремонт	3 этап	Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014- 2025 годы»	. 2021- 2025 год	
3.2	По входу в здание						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/установка пандусов;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- ремонт покрытия входной площадки;</li> <li>- ремонт покрытия тамбура;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре;</li> <li>- расширение тамбура;</li> <li>- монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой;</li> <li>- монтаж/демонтаж водоотвода;</li> </ul>	К, О, С Гу	Ремонт	3 этап	Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014- 2025 годы»	2021- 2025 год	Заведующий
3.3	По путям движения в здании						Заведующий

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней вдоль стен;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>-монтаж/установка информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж/установка кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше;</li> <li>- оборудования зоны безопасности для МГН;</li> <li>-установка тактильно-визуальной разметки на полу (тактильный путь);</li> </ul>	К,О,С Гу	Ремонт	3 этап	Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014- 2025 годы»	2021- 2025 год	
3.4	По зоне оказания услуг						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж розеток;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> </ul>	К,О,С Гу	Ремонт	3 этап	Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014- 2025 годы»	2021- 2025 год	Заведующий


3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	<p>Туалет</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж умывальника;</li> <li>- монтаж/демонтаж смесителя;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, биде и раковиной;</li> <li>- монтаж/демонтаж зеркала;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).</li> <li>- Раздевалка: <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж крючков для одежды;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>монтаж поручней;</li> </ul> </li> <li>- установка специальных лавок;.</li> </ul>	К,О,С	Ремонт	4 этап	Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2025 годы»	2021-2025 год	Заведующий
3.6	По системе информации						


3.6.1	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С ГУ	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	2021- 2025 год	Заведующий
3.6.2	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С ГУ	Ремонт	2 этап	Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2025 годы»	2021- 2025 год	Заведующий
3.6.3	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	Ремонт	2 этап	Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2025 годы»	2021- 2025 год	Заведующий
3.6.4	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	2021- 2025 год	Заведующий
3.6.5	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С ГУ	Ремонт	4 этап	Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2025 годы»	2021- 2025 год	Заведующий
3.6.6	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С ГУ	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	2021- 2025 год	Заведующий

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 4 -го этапа плана адаптации	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В

Председатель комиссии:  **Манджиева З.В.**

Заместитель председателя:  **Дубина И.В.**

Секретарь комиссии:  **Ненекей С.П.**

Члены рабочей группы:  **Ненекей П.А.**  
 **Евур О.И.**